diplomukr.com.ua -  Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ.


1. Архитектурно - строительный раздел

1.1 Общая часть


Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необходимой для существования человека жизненной среды, характер и комфортабельность которой определялись уровнем развития общества, его  культурой, достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитектурой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах зданий и сооружений, организующих наружное пространство - улицы, площади и города.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется рациональными объемно - планировочными решениями зданий, правильным выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, усовершенствованием методов строительства. Главным экономическим резервом в градостроительстве является повышение эффективности использования земли.

1.1.1 Исходные данные


Согласно задания на дипломный проект на тему: 9-этажный 744-квартирный жилой дом с встроенными парикмахерской, Бюро путешествий и магазином исходными данными являются:

1) Задание на дипломное проектирование.

2) Геологический разрез грунтового основания (см. схему 1).

3) Место расположения жилого дома (см. схему 2).


Жилой дом расположен в 11-ом квартале города Северск Томской области, главным фасадом выходит на главный проспект города - проспект Коммунистический и ул. Солнечная. Климат региона резко континентальный, относится к 1-му климатическому району с минимальной зимней температурой   - 45°C. Площадка строительства попадает на территорию, застроенную ранее частными домами.


ля покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Объемно - планировочное решение

1.1.2  Общее положение


По мере развития типизации проектирования и индустриализации строительство жилых зданий приобрело огромные масштабы. Решается важнейшая задача социальной значимости - обеспечить каждую семью отдельной квартирой. При этом жилищное строительство осуществляется в комплексе с учреждениями повседневного культурно бытового обслуживания. Границей микрорайонов являются улицы. Поэтому при проектировании жилого дома предусматриваются широкие улицы, тротуары, обеспечивающие свободный проход людей, а также в случае пожара проезд пожарных машин. Для уменьшения проезда автомобилей внутри квартала, а следовательно и уменьшения загазованности атмосферы со стороны пр. Коммунистический и ул. Солнечной предусмотрены стоянки для личного автомобильного транспорта жителей микрорайона.


ля покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.туалет,

· лоджия.


Все жилые комнаты освещены естественным светом в соответствии с требованиями СНиП 1:5,4, комнаты в квартирах имеют отдельные входы, высота помещения - 2,5 м. Кухня оборудована вытяжной естественной вентиляцией, мойкой, электроплитой. Стены возле кухонного оборудования облицовывающая глазурованной плиткой, остальные - моющимися обоями. Пол в квартирах покрыт линолеумом по растворной стяжке. Ванна и туалет выполнены в железобетонной санитарной кабине.


Находясь в 1-й климатической зоне, тамбур выполнен двойным с утепленными входными дверьми и с установкой приборов отопления как в тамбуре, так и на лестничной клетке.


Лестничная клетка запланирована как внутренняя повседневной эксплуатации, из сборных железобетонных элементов. Во входном узле лестницы из отдельных бетонных наборных ступеней. Лестница двухмаршевая с опиранием на лестничные площадки. Уклон лестниц - 1:2. На лестничной клетке между 2 и 3 этажом предусмотрена комната для персонала с обивкой двери и дверной коробки оцинкованным железом по асботкани. С лестничной клетки имеется выход на кровлю по металлической лестнице, оборудованной огнестойкой дверью. Лестничная клетка имеет искусственное и естественное освещение через оконные проемы. Все двери по лестничной клетке и в тамбуре открываются в сторону выхода из здания. Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев, а поручень облицован пластмассой. Для вертикальных коммуникаций предусмотрена лифтовая сборная железобетонная шахта с монтажом лифтовой установки грузоподъемностью = 400 кг. Машинное отделение лифта помещается на кровле, что позволяет уменьшить длину ведущих канатов почти в три раза, упростить кинематическую схему лифта, уменьшить нагрузки на несущие конструкции здания, отказаться от устройства специального помещения для блоков. Таким образом стоимость лифта и эксплуатационные расходы значительно сокращаются. Однако такое верхнее расположение машинного отделения менее выгодно по аккустико -  шумовым соображениям.

Архитектурно - конструктивное решение


В состав помещений многоэтажного жилого дома кроме основного элемента - квартир запроектированы встроенные помещения:

· парикмахерская,

· Бюро путешествий,

· магазин.


Положительная сторона такого решения - это максимальное приближение к жилой зоне объектов соцкультбыта, что ведет к комфортности обслуживания населения, сокращает затраты на строительство, а также на одновременную сдачу и жилья и соцкультбыта. С другой стороны находящиеся в здании магазины, парикмахерские и другие встроенные помещения концентрируют людские потоки, автотранспорт; своей деятельностью повышают шумы и непроизвольно засоряют прилегающую территорию отходами своего производства.


ля покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.
В домах с количеством этажей более пяти в связи с обязательным устройством лифтов и мусоропроводов увеличивается строительная стоимость 1 м2 жилой площади, а затем и эксплуатационные расходы по дому. В то же время применение в застройке только многоэтажных домов приводит к однообразию, потере масштабности и даже не позволяет достигнуть сверхвысокой плотности застройки, так как при увеличении этажности увеличиваются и санитарные разрывы между зданиями. Поэтому города целесообразно застраивать не только многоэтажными домами, но и домами средней этажности.

1.1.3  Фундаменты


Под жилой дом с встроенными помещениями запроектированы свайные фундаменты с L=7 м, по свайному основанию запроектирован монолитный армированный ростверк. По монолитному ростверку фундамент выполняется из сборных бетонных блоков (см. чертеж 3).

1.1.4 ля покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке. Наружные стены


Наружные стены здания запроектированы из красного кирпича М-100 с утеплителем из жесткой минераловатной плиты и облицованные красным облицовочным кирпичом (см. схему 5).
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Для установления термического сопротивления слоя номер 2 предварительно вычисляем среднюю величину коэффициента теплопроводности с учетом площадей и утеплителя, выполненного из минераловатной плиты.
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Принятые размеры толщины стены удовлетворяют требованиям теплотехнического расчета стены.


Здание выполнено из кирпичной кладки, выглядит массивно и капитально, придавая зданию тектоническую выразительность. Зданиям, выполненным из кирпича сравнительно легко придавать индивидуальность фасадов и внутренней планировки. Стены из кирпича с горизонтальными и вертикальными выступами нишами и прочими объемными элементами способствуют восприятию их трехмерности, и увеличивают степень долговечности и огнестойкости здания. Материал, из которого изготавливают кирпич сравнительно дешевый.


Основной недостаток кирпичной кладки стен - трудоемкость производства работ и долгий срок возведения объектов строительства.

1.1.5  Перекрытия и покрытия


Перекрытия и покрытия запроектированы из типовых сборных пустотных железобетонных плит с предварительным напряжением арматуры. Применение сборных плит перекрытий и покрытий увеличивает скорость возведения зданий. Кровля запроектирована из трехслойного гидроизоляционого ковра из рубероида и защитным 5 см слоем асфальтовой стяжки, что в 1,5 раза менее трудоемко, чем скатные чердачные крыши и на 10-15% дешевле их.


ля покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.
Строительный объем тамбуров, лоджий, размещаемых в габаритах здания, включается в общий объем.


Общий объем здания с подвалом определяется суммой объемов его подземной и надземной частей.


Площадь застройки рассчитывают как площадь горизонтального сечения здания на уровне цоколя, включая все выступающие части и имеющие покрытия (крыльцо, веранды, террасы).


Жилую площадь квартиры определяют как сумму площадей жилых комнат плюс площадь кухни свыше 8-ми м2.


Общую площадь квартир рассчитывают как сумму площадей жилых и подсобных помещений, квартир, веранд, встроенных шкафов, лоджий, балконов, и террас, подсчитываемую с понижающими коэффициентами:

·   для лоджий - 0,5,

·   для балконов и террас - 0,3.


Площадь помещений измеряют между поверхностями стен и перегородок в уровне пола. Площадь всего жилого здания определяют как сумму площадей этажей, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая балкон и лоджии. Площадь лестничных клеток и различных шахт также входит в площадь этажа. Площадь этажа и хозяйственного подполья в площадь здания не включается (см. схему ). 

1.1.6 Технико - экономические показатели

Жилой дом:
	Наименование
	Показатель

	V стр. подз. [м3]
	9840

	V стр. надз. [м3]
	177123,2

	V общ. [м3]
	186963,2

	S подв. [м2]
	3644

	S жил. [м2]
	25024,7

	S общ. [м2]
	41224

	S застр. [м2]
	7626,4

	S здан. [м2]
	46321,5

	K1 = S жил./ S жил.
	0,603

	K2 = V стр./S жил. [м3/м2]
	4,530


Встроенные помещения:

	Наименование
	Показатель

	V стр. [м3]
	16390,44

	S общ. [м2]
	5007,84

	S пол. [м2]
	2343,72

	S всп. [м2]
	6684,4

	S раб. [м2]
	1504,26

	S норм. [м2]
	2072,4

	S заст. [м2]
	2432,4

	K1 = Sнор./ Sобщ.
	0,413

	K2 = Vстр./Sобщ. [м3/м2]
	3,27


Генеральный план:
	Наименование
	Показатель

	S озел. [м2]
	13449

	S заст. [м2]
	10058

	S дор. [м2]
	6568

	S уч. [м2]
	30076

	K заст.
	0,334

	K озел.
	0,447


Генеральный план


Жилой дом располагается в 11-м микрорайоне г Северска, главным фасадом выходит на проспект Коммунистический и на улицу Солнечная. С проспекта Коммунистического запроектированы площадки для стоянки автомобилей, для того, чтобы уменьшить поток автотранспорта в жилой квартал. Дом запроектирован в меридиональном направлении, что обеспечивает меньшее продувание холодными ветрами дворовой части и улучшает микроклимат квартала. Между домом и площадками для стоянки автомобилей запроектированы посадки деревьев и кустарников, что является шумопоглощением и улучшает экологическое равновесие воздушной среды. В жилом доме запроектированы встроенные помещения:

· парикмахерская,

· Бюро путешествий,

· магазин.


Вдоль главного фасада запроектированы широкие тротуарные дорожки, которые в случае пожара используются как подъездные пути для пожарных машин. Вдоль тротуара запроектированы фонари. Автодороги освещаются мачтами, с укрепленными на них светильниками. Между домами предусмотрены проезды для прохода и проезда людей.
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2. Основания и фундаменты

2.1 Введение


Основным направлением экономического и социального развития города предполагается значительное увеличение объемов капитального строительства, так как возведение жилых зданий сопровождается сооружением общественных зданий, школ, предприятий общественного питания и бытового обслуживания. Уменьшение затрат на устройство оснований и фундаментов от общей стоимости зданий и сооружений, может дать значительную экономию материальных средств. Однако, добиваться снижения этих затрат необходимо без снижения надежности, т.е. следует избегать возведения недолговечных и некачественных фундаментов, которые могут послужить причиной частичного или полного разрушений зданий и сооружений. Необходимая надежность оснований и фундаментов, уменьшения стоимости строительных работ в условиях современного градостроительства зависит от правильной оценки физико - механических свойств грунтов, слагающих основания, учета его совместной работы с фундаментами и другими надземными строительными конструкциями. Проектирование свайных фундаментов разрабатывается на основе материалов инженерно - геологических изысканий.


В данном проекте рассчитываем висячие сваи - это такие сваи, у которых под нижними концами залегают сжимаемые грунты и нагрузка передается, как через нижний конец, так и по боковой поверхности сваи. Длина сваи назначается с учетом глубины заложения подошвы ростверка. Она должна быть не менее 0,3м при действии центрально - сжимающей нагрузки. Геометрические размеры ростверка в плане зависят от размеров опирающихся на него конструкций, и от количества свай в свайном фундаменте. Расстояние между осями забивных висячих свай должно быть не менее 3d (d-сторона квадратного поперечного сечения сваи).


Положительные стороны свайного фундамента: 

· повышенная надежность работы фундаментов,

· уменьшаются земляные работы,

· уменьшается материалоемкость,


Отрицательные - трудоемкость при забивании свай.

2.2 Краткая характеристика проектируемого здания.


Данное жилое здание имеет сложную конфигурацию в плане. Девятиэтажный 744-квартирный жилой дом имеет встроенные помещения:

· парикмахерская,

· Бюро путешествий,

· магазин.


Жилой дом расположен в центре города, главным фасадом выходит на главный проспект города - пр. Коммунистический и улицу Солнечная. Площадка строительства попадает на территорию, застроенную ранее частными домами. Запроектированы следующие конструкции:

· фундамент свайный, с монолитным ростверком и сборными железобетонными блоками,

· перекрытия и покрытия - сборные железобетонные,

· жилой дом оборудован пассажирским лифтом, грузоподъемностью 400 кг.

2.3 Инженерно- геологические условия строительной площадки


Исследуемую площадку пересекает ряд инженерных коммуникаций: водопровод, канализация, теплотрассы. Поверхность участка сравнительно ровная, с общим понижением рельефа в южном и юго-восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 86,3 м до 92,85 м. Максимальная разность отметок в целом по участку составляет 6,55 м.


Геологический разрез участка был составлен на основе инженерно- геологических изысканий, которые были сделаны по скважине N 1. 

· Слой_I - современные образования представлены преимущественно почвенным слоем. Насыпной грунт мощностью 0,5 м. По составу насыпной грунт неоднородный, сложен преимущественно песком, реже суглинком с примесью почвы гравия. Среднее содержание примесей - 10%. По степени уплотнения от собственного веса - смешавшийся.

· Слой_II - слагает верхнюю часть разреза верхнечетвертичных аллювиальных отложений от подошвы слоя I, сложен преимущественно песком коричневым пылевитым, реже средней крупности; средней плотности, от маловлажного до водонасыщенного состояния с прослойками и линзами суглинка. Мощность слоя 1,3 м.

· Слой_III- слагает верхнюю часть разреза от подошвы слоя II до глубины 2,5 м. Слой представлен коричневым суглинком, является тугопластичным.

· Слой_IV - представлен коричневым пылевитым песком, плотный, влажный. Мощность слоя составляет 3,4 м. На глубине 4,5 м находится прослойка суглинка. В этом слое проходит уровень подземных вод на глубине 5,4 м от поверхности.

· Слой_V - слагает среднюю часть разреза от подошвы слоя IV до глубины 6,7 м. Слой представлен коричневым суглинком, текучим. Мощность слоя 0,8 м.

· Слой_VI- Слагает нижнюю часть митологического разреза верхнечетвертичных аллювиальных отложений от подошвы слоя V до конечной глубины скважины (15-20м). Слой представлен песком коричневым, преимущественно пылевитым, маловлажный; с редкими прослойками и мизалями суглинка на глубине 7,5 м. Физико - механические свойства грунтов площадки строительства приведены в таблице.

Сводная таблица расчётных значений физико - механических характеристик грунтов
	Наименование
	Мощ-
	Плотность
	Удельный вес
	Показатели
	Показатели
	Коэфф. 
	степень
	Угол вн.
	Сцеп-
	Модуль

	грунта
	ность
	
	
	
	частиц
	грунта
	сухого
	текучести
	текучести
	порист.
	влажн.
	трения
	ление
	деформ

	
	слоя
	(s
	(
	(d
	(s
	(
	грунта (d
	Wp
	WL
	Ip
	IL
	e
	Sr
	(
	C
	E

	Песок
	1,7
	2,69
	1,86
	1,65
	26,9
	18,6
	16,5
	-
	-
	-
	-
	0,63
	0,56
	33
	0,01
	21,5

	Суглинок
	2,5
	2,71
	2,04
	1,76
	27,1
	20,4
	17,6
	21
	13
	8
	0,38
	0,54
	0,8
	24
	0,022
	6

	Песок
	5,9
	2,66
	1,9
	1,7
	26,6
	19
	17
	-
	-
	-
	-
	0,565
	0,56
	33
	0,01
	6

	Суглинок
	6,7
	2,74
	2,06
	1,73
	27,4
	20,6
	17,3
	21
	13
	8
	0,38
	0,58
	0,8
	21
	0,021
	18

	Песок
	15
	2,68
	1,82
	1,64
	26,8
	18,2
	16,4
	-
	-
	-
	-
	0,634
	0,46
	33
	0,01
	21,7


2.4 Сбор нагрузок на фундамент крайней стены


ля покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Несущая способность сваи по грунту достаточно высокая. Необходимо проверить, выдержит ли такую нагрузку свая по материалу. Расчет по прочности материала железобетонных свай должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84. При этом свая рассматривается как железобетонный стержень, жестко закрепленный в грунте. Несущая способность сваи может быть определена без учета продольного изгиба.

F = ( ( ((В ( RВ ( AВ + RS ( AS), где

(  - коэффициент условия работы, равен 1.

(В - коэффициент условия работы бетона сваи, принимаемый для сваи сечением 30 х 30 см (В = 0,85.

AВ, AS - площади поперечного сечения соответственно бетона и продольной арматуры, м2
RВ, RS - расчетное сопротивление осевому сжатию соответственно бетона и продольной арматуры, кПа.


Свая С7-30 согласно ГОСТ 19804.1 - 79 изготавливается из бетона класса В15 с RВ = 8500кПа и армируется в продольном направлении четырьмя стержнями (12мм A - II с RS = 280000 кПа.


Несущая способность сваи С7-30 по материалу будет равна:

F = 1 ( (0,85 ( 8500 ( 0,08954 + 0,00045 ( 280000) = 773,54 кН


Как видно из сравнения, несущая способность сваи по материалу меньше, чем по грунту. Следовательно, в дальнейших расчетах свайного фундамента в данных грунтовых условиях за несущую способность сваи следует принимать значение по прочности материала, как наименьшее.

2.4.1 Определение количества свай в свайном фундаменте


В данных инженерно - геологических условиях при расположении уровня подземных вод на глубине 5,4 м, глубина заложения подошвы ростверка зависит от расчетной глубины промерзания грунта. Нормативная глубина промерзания грунта для г. Северска может быть принята dfn = 2,2 м. Расчетная глубина промерзания зависит от теплового режима здания, от наличия подвала, конструкции пола  и определяется по формуле:

df = Kn ( dfn, где:

dfn -  нормативная глубина промерзания грунта, dfn = 2,2 м,

Kn - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания, принимаемый равным 0,5.

тогда df = 2,2 ( 0,6 = 1,1 м. Глубина заложения ростверка - 3,3 м, что больше расчетной глубины промерзания грунта.


Определим количество свай С7-30 под стену здания.

       Fi ( (K     1,4 ( 609,6319

n = ((( = ((((((( = 1,1 св. Принимаем n = 2 сваи.

         Fd             773,54


Расстояние между сваями (шаг свай) вычисляется по формуле:

        mp ( Fd         2 ( 773,54

a = (((( = ((((((( = 1,3 м

          Fd            1,4 ( 609,6319

mp - число рядов свай


Ширина ростверка в этом случае будет равна 1,5 м.


Собственный вес одного погонного метра ростверка определяется по формуле: GIP = b ( hp ( (b ( (f, где

b, hp - соответственно ширина и толщина ростверка, м

(b - удельный вес железобетона, принимаемый (b = 24 кН/м3
(f - коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый  (f = 1,1


Подставим в формулу соответствующие значения и величины:

GIP = 1,5 ( 0,6 ( 1,1 ( 24 = 23,76 кН/м


Собственный вес группы на уступах ростверка может быть определена по формуле: GIГР = (b - bc) ( h ( (I‘ ( (f, где:

1. ля покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.Установка в проектное положение и закрепление стыков электросваркой.

2. Проверка выполненных работ и сдача их мастеру.

2.5 Бетонирование


Способы транспортирования бетонной смеси в зависимости от применяемых средств могут быть порционными и непрерывными. Порционное транспортирование осуществляется с использованием автосамосвалов.

2.5.1 Оборудование полачи и распределения бетонной смеси


Для интенсификации выгрузки бетонной смеси используем поворотную бадью. Загружаем ее при помощи самосвала. Затем, кран поднимает бадью в вертикальной плоскости и подает ее к месту выгрузки. Корпус бадьи снабжен полозьями, которые служат направляющими при подъеме бадьи в вертикальное положение. Для предотвращения зависания бетонной смеси на корпус бадьи устанавливают нависной вибратор.


При подаче бетонной смеси краном, принимаются меры против самопроизвольного открывания затворов бадей. При выгрузке бетонной смеси из бадьи уровень низа бадьи должен находиться не выше 1м от бетонируемой поверхностию Запрещается стоять под бадьей во время ее установки и перемещения.

2.5.2 Калькуляция трудовых затрат на бетонные работы

	Обосно-вание СНиП
	Наименование работ и процессов
	Единицы измерен. V раб.
	V работ м3 на 100м3
	Норма времени, чел.час, маш.смена
	Затраты труда на весь V, чел.день
	Расценка за 1 изм. р-к
	Зарплата на весь V работ р-к
	Сост. звена по ЕНиР

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Е4-I-44
	Установка арматурных сеток и плоских каркасов
	1 каркас
	1860
	1,3
	2418
	0-88,1
	1638,66
	арматурщик 3р-1, 2р-1

	Е4-I-37
	Устновка металлической инвентарной опалубки
	1 м2
	4309,76
	0,39
	1680,8
	0-29,1
	1254,14
	слесарь - строитель4р-1, 3р-1

	Е4-I-37
	Укладка бетонной смеси в фундамент
	1 м3
	2677,72
	0,33
	883,64
	0-19,9
	532,86
	бетонщик 4р-1, 2р-1

	Е4-24-13
	Подача бетонной смеси стреловым краном в бадьях
	1 т
	6694,3
	0,225
	1506,21
	0-149
	997,45
	машинист 6р-1

	Е4-I-42
	Приемка бетонной смеси из автосамосвала в поворотную бадью
	1 м3
	2677,72
	0,085
	227,66
	0-042
	112,46
	бетонщик 4р-1, 2р-1

	Е4-I-42
	Частичная перекидка бетонной смеси в конструкцию вручную
	1 м3
	133,88
	0,75
	100,41
	0-40
	53,95
	бетонщик 4р-1, 2р-1

	Е4-I-54
	Покрытие бетонной поверхности опилками слоем до 0,1 м
	1 м3
	446,94
	0,27
	120,67
	0-17,3
	77,32
	бетонщик 2р-1

	Е4-I-54
	Поливка бетонной поверхности из брансбойта
	100 м2
	4469,4
	0,14
	6,256
	0-09
	4,02
	бетонщик 2р-1

	Е4-I-57
	Распалубливание
	1 м3
	4309,76
	0,21
	905,04
	0-14,1
	607,67
	слесарь - строитель2р-1, 3р-1

	
	Итого:
	
	
	
	7848,63
	
	5278,53
	


2.5.3 Укладка бетонной смеси


Технологический процесс бетонирования состоит из подготовительных, вспомогательных и основных операций.


Подготовительные операции - перед приемом бетонной смеси подготавлиают территорию объекта, подъездные пути, места разгрузки, емкости для приема бетона.


Вспомогательные операции - арматуру, закладные детали, анкерные болты очищают от грязи и от отслаивающейся ржавчины.


Основные операции: укладывают смесь слоями в соответствии с указаниями проекта, т.е. толщиной ~ 0,3м, при этом толщина каждого слоя должна быть не более глубины проработки вибратора; укладку и уплотнение бетонной смеси необходимо осуществлять в непрерывной последовательности.

2.5.3.1 Область применения


Типовая технологическая карта принимается при проектировании организации бетонирования ленточных фундаментов. Подача бетонной смеси призводится стреловым краном (Q = 5 - 12 т) в бадьях, емкостью 1 -2 м3 в зависимости от грузоподъемности. Укладку 100 м3 бетона звено из 9 человек произведет за 2,12 смены, при работе со стреловым краном. 

2.5.3.2 Организация и технология строительного производства

· До начала бетонирования должны быть выполнены по фронту и приняты по акту оплубка и арматура фундаментов в количестве, достаточном для бесперебойного бетонирования в течение 1 -2 смен, а также опробованы все приспособления для подачи и уплотнения бетона.

· Прием и подачи бетонной смеси к месту укладки производится в поворотных бадьях, емкостью 1 м3 при грузоподъемности крана 5 т на рабочем вылете стрелы 3 м. Бадьи под загрузку устанавливаются на переносной настил для предотвращения потерь раствора.

· Бетонирование ростверка осуществляется стреловым краном.

· Уплотнение бетонной смеси производится с соблюдением требованием СНиП III - ВI - 62 п.п. 4.35 ~ 4.43.

· При длительных перерывах в укладке бетонной смеси цементную пленку в рабочих швах фундамента удаляют с помощью водовоздушной форсунки струей воды под напором 3 - 5 атмосфер или прведенной металической сеткой.

2.5.3.3 Контроль качества и приемка работ


В процессе бетонирования мастер или прораб должны вести наблюдение за производством работ согласно СНиП III - ВI - 62 п.п. 5.11 ~ 5.12, а результаты наблюдения записывать в журнал бетонных работ ро установленой форме.


При исправлении дефектов в раковинах больших размеров отбивается весь тыхлый бетон, а поверхность здорового бетона очищается проволочной щееткой и промывается водой. Затем раковины заделываются бетонной смесью с мелким щебнем или гравием.

2.5.3.4 Уплотнение бетонной смеси


Уплотнение бетонной смеси при укладке ее в конструкции делается для получения плотного, прочного и долговечного бетона. Уплотнение бетонной смеси произаодится, как правило виброванием, для чего в свежеуплотненную бетонную смест погружается вибратор, который передает смеси свои колебания. Под действием колебаний бетонная смесь разрушается и начинает течь, хорошо заполняя опалубку; при этом вытесняется воздух  из смеси. В результате получается плотный бетон. Уплотнение бетонной смеси может производиться глубинными и поверхностными вибраторами. Для уплотнения бетонной смеси в ленточных фундаментах, как правило, применяется глубинный вибратор с гибким валом со встроенным электродвигателем.


Глубинный вибратор выбирают  по диаметру вибронаконечника, в зависимости от густоты армирования. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия.

R - радиус действия вибратора.


Выбираем глубинный вибратор ИВ - 47. Показатели:

· Наружный диаметр корпуса - 76 мм

· Длина корпуса - 440 мм

· Радиус действия - 25 ~ 30 см

· Напряжение электродвигателя - 36 В

· Мощность электродвигателя - 1,2 кВт

· Длина гибкого вала - 3400 мм

· Масса вибратора - 39 кг

· Частота тока - 50 Гц

2.5.3.5 Количество транспортных средств для доставки бетонной смеси на объект


После определения ведущей машины комплекта кран - бадья и типа транспортных средств по сметной эксплуатационной производительности ведущей машины определяют количество транспортных средств, необходимых для бесперебойной доставки бетонной смеси на объект.


Число автотранспортных единиц в смену определяется по формуле:

        КР ( ПЭ       1,08 ( 75

N = (((( = ((((( = 6,67 ( 7 машин.

           ПА                12,1

КР - коэффициент, учитывающий резерв производительности ведущей машины, КР = 1,08

ПЭ - сметная эксплуатационная производительность ведущих машин, ПЭ = 75 м3 в смену,

ПА - сметная эксплуатационная производительность автотранспортной единицы, м3 в смену, определяется по формуле:

         60 ( V ( tCM ( KB       60 ( 3 ( 0,885 ( 8,2

ПА = (((((((( = ((((((((( = 12,1

                 tЦ                               108,35

V - объем бетонной смеси, загружаемую в транспортную единицу, м3,

tCM - продолжительность смены - 8,2 часа,

KB - коэффициент использования транспортной единицы во времени, KB =0,885

tЦ - продолжительность транспортного цикла для транспортного средства:

              2 ( L ( 60                   2 ( 15 ( 60

tЦ = tЗ + ((((( + tР = 6 + ((((( + 3,5 = 108,35 мин, [1 час 50 мин.]

                  VСР                        (15+20) / 2

tЗ - время загрузки транспортной единицы бетонной смесью на заводе, 6 мин.

L - расстояние перевозки от БСЦ, 15 км.

VСР - средняя скорость движения транспортной единицы в груженом (15 км/ч) и порожнем (20 км/ч) направлении.

V - объем смеси, перевозимой за одну поездку, м3
tР - разгрузка бетонной смеси из транспортной единицы в бадьи, 3,5 мин.

2.6 Технико - экономические показатели

                             n
Ce = 1,08 ( (E0I + (CM ( (n) + 1,5 ( (E0II + Зпл) + Эпл
                            i=1
E0I - стоимость единовременных затрат, 17,75

 n
(CM - суммарная стоимость

i=1
(n - число механизмов

E0II - заработная плата в составе единовременных работ

Зпл - чистая заработная плата

                          n
Te = Етр ( ( (МMГ ( (n + Ззатр.тр)

                i=1
Етр - трудозатраты единовременных работ

МMГ - трудозатраты за 1 час работы механизма

Ззатр.тр - затраты труда из калькуляции

         P

T0 = ((
         nэк
P - общий объем

nэк - количество тонн, смонтируемых за смену

         n
nэк = ( ni ( qi ( t ( Kв
        i=1
ni - циклы в час

qi - количество элементов в цикле

t - время в смену, 8,2 ч

Kв - коэффициент использования во времени

         60

nэк = (( ( tс ( Kв
          tц
                   S ( 60     S ( 60

tц = tс + tр + ((( + (((
                       V1           V2
tс - время строновки

tр - время расстроновки

S - расстояние от завода до объекта

V1 - скорость груженого транспорта

V2 - скорость порожнего транспорта.

                              n  Синв ( Т0
Пэ = Се ( V + Ен ( ( ((((
                             i=1     Tг
Се - себестоимость монтажа,

V - общий объем,

Ен - коэффициент эффективности капитальных вложений,

Tг - время работы по году.
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9) ЕНиР сборник 4, выпуск 1 “Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций.

10) ЕНиР сборник 2, выпуск 1 “Земляные работы”

11) ЕНиР сборник 12 “Свайные работы”

12) Типовая технологическая карта на свайные работы и искусственное закрепление грунтов”

3. Расчётно - конструктивный раздел

3.1 Расчёт железобетонных ленточных ростверков свайных 

фундаментов для наружных стен


Ростверки под стенами кирпичных зданий, опирающиеся на железобетонные сваи, расположенные в два ряда, должны рассчитываться на эксплуатационные нагрузки и на нагрузки, возникающие в период строительства. Расчёт ростверка на эксплуатационные нагрузки следует вести из условия распределения нагрузки в виде треугольников с наибольшей ординатой Р, тс/м, над осью сваи, которая определяется по формуле:

       q0 ( L

P = ((( , где:

           a

L - расстояние между осями свай по линии ряда или рядов, [м]

q0 - равномерно распределённая нагрузка от здания на уровне низа ростверка, 
[кН/м]

a - длина полуоснования эпюры нагрузки [м], определяемая по формуле:

                    ______

                 3   Ep ( Ip
a = 3,14 ( (  (((  , где:

                     Ek ( bk
Ep - модуль упругости бетона ростверка [МПа].

Ip - момент инерции сечения ростверка.

Ek - модуль упругости блоков бетона над ростверком.

bk - ширина стены блоков, опирающихся на ростверк.

      bр ( h3р    1,5 ( 0,63
Ip = ((( = ((((  = 0,027 м4
          12             12

bр - ширина ростверка, равна 1,5 м

hр - высота ростверка, равна 0,6 м


Подставим значения в вышеприведённую формулу:

                    __________

                 3   2,7 ( 0,027               3_______

a = 3,14 ( (  ((((( = 3,14 ( ( 0,03698 = 3,14 ( 0,33316 = 1,046 ( 1,1 м
                     2,7 ( 0,77


тогда:

       q0 ( L      1696,36 ( 1,3

P = ((( = ((((((( = 2004,78

           a                1,1


Наибольшую ординату эпюры сваи - р0 можно определить по формуле:

       q0 ( Lp
р0 = ((( , где:

           a

Lp - расчётный пролёт [м], равный 1,05 ( Lсв, где Lcв - расстояние между сваями в свету [м]

       1696,36 ( 0,84

р0 = ((((((( = 1295,4

                 1,1


Расчётные изгибающие моменты Моп и Мпр определяются по формулам:

            q0 ( L2p      1696,36 ( 0,842
Моп = - ((( = - (((((((( = - 99,74 кНм2
              12                      12

         q0 ( L2p     1696,36 ( 0,842
Мпр = ((( = (((((((( = 49,87 кНм2
             24                    24


Поперечную перерезывающую силу в ростверке на грани сваи можно определить по формуле:

       q0 ( Lp      1696,36 ( 084

Q = (((  = ((((((( = 712,47 кН , где:

           2                     2

q0 - равномерно распределённая нагрузка от здания на уровне низа ростверка

Lp - расчётный пролёт [м]


Определим характеристики прочности бетона.

Rв - расчётное сопротивление бетона класса В-20,

Rв = 11,5 МПа.


Расчёт прочности ростверка по сечениям нормальным к продольной оси. Подбор продольной арматуры произведём согласно СНиП 2.03.01 - 84 п. 3.18. 
Вычисляем коэффициент  (m:

                M

(m = (((((( , где:

          Rb ( b ( h20
М - момент в пролёте.

b - ширина прямоугольного сечения [м]

h0 - рабочая высота [м],

h0 = 600 - 50 =550 мм.

                 49,87 ( 106
(m = ((((((((((( = 0,01

          11,5 ( 103 ( 1,5 ( 0,552

При  (m = 0,01 находим  ( = 0,977, тогда требуемую площадь растянутой арматуры определим по формуле:

              M

As = ((((( , где:

         Rs ( ( ( h0
М - момент в пролёте

Rs - рассчётное сопротивление арматуры

               49,87 ( 106
As = (((((((((  = 254 мм2
         365 ( 0,977 ( 0,55


Принимаем арматуру класса А -III 8(7 мм (As = 308 мм2). Так - как диаметр арматуры меньше 10 мм, то конструктивно принимаем арматуру (12 мм, где As = 905 мм2.


Сечение на опоре:

· Момент на опоре равен - 99,74 кНм

· Рабочая высота h0 = 600 - 50 = 550 мм


Вычисляем коэффициент  (m:

                М                      99,74 ( 106
(m = (((((( = (((((((((( = 0,019

          Rb ( b ( h20       11,5 ( 103 ( 1,5 ( 0,55


Находим  ( = 0,99, тогда требуемую площадь растянутой арматуры определим по формуле, принимая арматуру класса А - III, Rs = 360 МПа:

              M                99,74 ( 106
As = ((((( = (((((((( = 501,85 мм2
         Rs ( ( ( h0     360 ( 0,99 ( 550


Принимаем стержни из арматуры А - III, 8(10 мм (As = 628 мм2).

Расчёт поперечных стержней


Расчёт ведут по наклонному сечению. Диаметр поперечных стержней задают из условия сварки, так, чтобы отношение диаметра поперечного стержня к диаметру продольного составляло 1/4, поэтому диаметр поперечных стержней принимаем равным 4 мм, арматура класса А - I с шагом S = 310мм.

3.1.1 Расчёт на продавливание


Расчёт на продавливание конструкций от действия сил, равномерно распределённых на огромной площади должен производиться из условия:

F ( ( ( Rbt ( Um ( h0
F - продавливающая сила

( - коэффициент, принимаемый равным 1

Um - среднее арифметическое значение периметров верхнего и нижнего оснований пирамиды, образующейся при продавливании.


При определении Um предполагается, что продавливание происходит по боковой поверхности пирамиды, а боковые грани наклонены под углом 45О к горизонтали. При установке в пределах пирамиды продавливания хомутов, расчёт должен производиться из условия:

F = Fd + 0,8 ( Fsw = 1696,36 + 0,8 ( 6,615 =1701,65

Fd = F


ля покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.Расчет длины подкрановых путей

Lnn = Lkp + Hkp + 2 ( Lтop + 2 ( Lтуп
Lkp - расстояние между крайними стояками крана по радиусу действия стрелы

Hkp - длина базы крана по паспорту

Lтop - величина тормозного пути, не менее 1,5 м

Lтуп - расстояние от конца рельса до тупиков, 0,5 м

Lnn = 60+6+2(1,5+2(0,5 = 70 м - башенный кран

Lnn = 28+4,4+2(1,5+2(0,5 = 36,4 м - пневмокран

3.1.2 Расчет опасных зон действия кранов


Расчёт ведётся по формуле: Rоп = Rmax + 0,5 ( Lmax + Lбез , где:

Rmax - максимальный рабочий вылет крюка крана с учётом ограничений поворота

Lmax - половина длины наибольшего перемещаемого груза, 3 м

Lбез - дополнительное расстояние безопасности на случай рассеивания падающего груза, зависящее от вылета стрелы подъёма, 10 м

Rоп = 30+0,5(3+1 = 32,5 м - башенный кран

Rоп = 12,7+0,5(3+1 = 15,2 м - пневмокран


Опасные зоны рассчитываются также на случай падения стрелы крана:

Rоп = Rпс + 5 м , где: Rпс - длина стрелы.

Rоп = 30 + 5 = 35 м - башенный кран

Rоп = 12,4 + 5 = 14,4 м - пневмокран

3.1.3 Расчёт площадей временных подкрановых складов


Для проектирования стройгенплана необходимо рассчитать площади при объектных складских площадок для материалов и конструкций открытого хранения. Для расчёта площади склада предварительно определяют объёмы складируемых материалов.

           Робщ
Рскл = ((( ( Тн ( К1 ( К2
              Т

Робщ - количество материалов и конструкций, необходимых для выполнения работ в расчётный период, Робщ = 90028,469

Т - продолжительность расчётного периода по календарному плану (в днях)

Тн - норма запасов материалов (на 25 дней)

К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов, Кн = 1,1

К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления в течении расчётного периода, К2 = 1,3.

          90028,489

Рскл = ((((( ( 25 ( 1,1 ( 1,3 = 2031,89

               102


Площадь открытого склада на 1 б/с:

Fскл = Pскл ( q , где:

q - норма складирования на 1 м2 площади пола склада с учётом проездов и проходов.

	· Кирпичи

· Сборный железобетон

· Плиты перекрытий

· Перемычки

· Утеплитель


	Fскл = 203,189 ( 2,35 = 477,49

Fскл = 203,189 ( 1,50 = 304,783

Fскл = 203,189 ( 2,00 = 406,378

Fскл = 203,189 ( 2,50 = 507,9

Fскл = 203,189 ( 2,10 = 426,69




3.1.4 Расчёт временного водоснабжения


Расчёт сводится к определению необходимого расхода воды для производственных, хозяйственно - бытовых, противопожарных нужд строительной площадки и подборов диаметров трубопроводов


Суммарный расчётный расход воды (в л/сек):

Qобщ =  Qпр + Qхоз + Qком = 1,07 + 15 + 120,46 = 136,53

Qпр - расход воды на производственные нужды.

                        gпр ( V ( K1
Qпр = 1,2 ( ( ( ((((( , где:

                          8(3600    

1,2 - коэффициент на неучтённые расходы воды

8 - число часов в смену

3600 - число секунд в 1 часе

gпр - удельный производственный расход воды

V - объём работ в смену с расходом воды

K1 - коэффициент неравномерности расхода

gпр = (187,5 + 300 + 6 + 0,75 + 625 + 10)

Qпр = 120,46

Qхоз - потребление воды на хозяйственно - бытовые нужды

              N         n1 ( K1       N

Qхоз = ((( ( ((( + ((( ( n2 ( K3 , где:

           3600         8,2        3600

N - наибольшее количество рабочих в смену

n - норма потребления воды на одного человека в смену

n2 - норма потребления на приём одного душа

К1 - коэффициент неравномерности потребления воды

К3 - коэффициент пользующихся душем

             85        2 ( 64         85

Qхоз = ((( ( ((( + ((( ( 50 ( 0,3 = 1,07

           3600         8,2        3600


Расход воды на пожаротушение определяется из расчёта действий двух струй из гидрантов, устанавливаемых в колодцах водопроводов через 100 - 150м, по 5 л/с на каждую струю. Расход воды на пожарные цели составляет 15л/с.

3.1.4.1 Расчёт диаметров водопроводных труб

          ___________

           4000  Qобщ
D = ( (((((( , где:

             ( ( V

Qобщ - общий суммарный расход воды, л/с

( = 3,14

V - скорость движения воды по трубам, м/с

          ____________

           4000 ( 136,53

D = ( (((((((  = 15 см.

             3,14 ( 1,5

3.1.5 Временное электроснабжение


Расчёт мощности силовых потребителей определяется по формуле:

             Pc ( n ( Kc
Rсп = ( ((((( , где:

                 cos (
Рс - удельная установленная мощность на одного потребителя

n - число одновременных потребителей

Kc - коэффициент спроса

cos ( - коэффициент мощности

Rсп = 135,98


Расчёт мощности технологических потребителей электроэнергии производится по формуле:

              P ( V ( Кт
Rтех = ( ((((( , где:

            Tmax ( cos (
P - удельный расход электроэнергии

V - объём работ за год

Кт - коэффициент спроса

Rтех = 8707, 31 кВтч


Освещения не рассчитываем, т.к. данное здание находится на центральной улице города и площадка освещается уличными фонарями.

3.1.6 Проектирование административно - бытовых зданий


Для расчёта потребности во временных административных и бытовых зданий необходимо исходить из максимального суточного количества работающих:

Nобщ = 1,05 ( (Nоп + Nвп + Nитр + Nсл + Nмоп)

Nоп - численность рабочих согласно основному производству по графику движения рабочих кадров, Nоп = 85 чел.

Nвп - численность рабочих вспомогательного производства, принимается 20% от Nоп, Nвп = 85 ( 0,2 = 17 чел.

Nитр - численность инженерно - технического персонала, Nитр = 10% ( (Nоп + Nвп)

Nитр = 0,1 ( (85 +17) = 10 чел.

Nсл - численность служащих, Nсл = 5% ( (Nоп + Nвп) = 0,05 ( (85 +17) = 5 чел.

Nмоп - численность младшего обслуживающего персонала (уборщики, вахтеры и др.), Nмоп = 3% ( (Nоп + Nвп) = 0,03 ( (85 +17) = 3 чел.

Nобщ = 1,05 ( (85 + 17 + 10 + 5 + 3) = 126 чел.


Расчётное количество работающих в сменах принимается: при односменной работе - Nсм = Nобщ, при двухсменной:

N1 = 0,7 ( Nобщ = 0,7 ( 126 = 88 чел.

N2 = 0,3 ( Nобщ = 0,3 ( 126 = 38 чел.


По составу и численности работающих определяется набор временных зданий для конторских помещений по общей численности (Nсл + Nитр) в смену, для душевых помещений - по количеству работающих в максимальной смене в объёме 30 - 40% от (Nоп + Nвп) = 0,3 ( (85 +17) = 31 чел.


Для сушки спецодежды и обуви - от числа Nоп + Nвп, работающих в максимальную смену.


Контора: (5 м2 на чел.)

Nитр + Nсл = 15 чел ( 5м2 = 75 м2

Бытовые помещения:
( Душевые
Мужчинам  - 12 чел на одну душсетку, 60 чел / 12 = 5 душсеток,

                      60 чел ( 0,43 = 25,8 м2
Женщинам - 12 чел на одну душсетку, 25 чел / 12 = 2 душсетки,

                      25 чел ( 0,43 = 10,75 м2
( Умывальники
Мужчинам  - 15 чел на один кран, 60 чел / 15 = 4 крана,

                      60 чел ( 0,05 = 3 м2
Женщинам - 15 чел на один кран, 25 чел / 15 = 2 крана

                      25 чел ( 0,05 = 1,25 м2
( Туалеты
Мужчинам  - 15 чел на одно очко, 60 чел / 15 = 4 очка,

Женщинам - 15 чел на одно очко, 25 чел / 15 = 2 очка.

( Проходная - 5 м2
( Бытовые передвижки
Мужчинам  - 60 чел ( 1 м2 = 60 м2
Женщинам - 25 чел ( 1 м2 = 25 м2
( Помещения для сушки одежды
Мужчинам  - 60 чел ( 0,2 м2 = 12 м2
Женщинам - 25 чел ( 0,2 м2 = 5 м2
( Помещения для обогрева
Мужчинам  - 60 чел ( 1 м2 = 60 м2
Женщинам - 25 чел ( 1 м2 = 25 м2
( Гардеробная 
Мужчинам  - 60 чел ( 0,9 м2 = 54 м2
Женщинам - 25 чел ( 0,9 м2 = 22,5 м2
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4. Экономика

(* Увы, часть смет выполнена в рукописном виде *)

Объектная смета на строительство одной блок - секции

	Наименование работ
	Прямые расходы в ценах 1984 г
	С накладными расходами и плановыми накоплениями в ценах 1984 г

	Общестроительные работы
	306927
	398111

	Электромонтажные работы
	12890
	14530

	Радиофикация
	165
	250

	Телевидение
	195
	264

	Слаботочная канализация
	465
	600

	Монтаж лифта
	11408
	12363

	Итого
	332050
	426118

	В ценах 1996 г с коэфф. 8354
	2773945700
	3559789700



Смету составила Молчанова ТА

Объектная смета на жилую часть всего дома

	Наименование работ
	Прямые расходы в ценах 1984 г
	С накладными расходами и плановыми накоплениями в ценах 1984 г

	Общестроительные работы
	6138540
	7962220

	Электромонтажные работы
	257800
	290600

	Радиофикация
	3300
	5000

	Телевидение
	3900
	5280

	Слаботочная канализация
	9300
	12000

	Монтаж лифта
	228160
	247260

	Итого
	6644100
	8522360

	В ценах 1996 г с коэфф. 8354
	55504811000
	71195795000



Смету составила Молчанова ТА

Объектная смета на встроенные помещения всего дома

	Наименование работ
	Прямые расходы в ценах 1984 г
	С накладными расходами и плановыми накоплениями в ценах 1984 г

	Общестроительные работы
	568172
	731760

	Водопровод хозпитьевой
	4036
	4928

	Горячее водоснабжение
	1972
	2412

	Канализация
	2576
	3056

	Канализация производственная
	6496
	7948

	Канализация дождевая
	1016
	1244

	Строительные работы
	4492
	5836

	Отопление
	6992
	8556

	Теплоснабжение
	1460
	1612

	Тепловой пункт
	6504
	7732

	Вентиляция
	19080
	23244

	Строительные работы
	7124
	11108

	Электромонтажные работы
	20232
	23460

	Электросиловое оборудование
	15180
	16764

	Телефонизация
	732
	1052

	Радиофикация
	1800
	1956

	Телевидение
	3544
	3592

	Часофикация
	532
	704

	Пожарная сигнализация
	13620
	14760

	Охранная сигнализация
	8492
	10856

	КиП
	1748
	1804

	Автоматика
	1640
	1800

	Мебель и инвентарь
	130536
	130536

	Технологическое оборудование
	16124
	16432

	Итого
	844100
	1033155

	В ценах 1996 г с коэфф. 8354
	7051611400
	8630976800



Смету составила Молчанова ТА

Объектная смета на жилую часть всего дома

	Наименование работ
	Стоимость, руб

	
	в ценах 1984 г
	в ценах 1996 г

	Стоимость жилого дома с встроенными помещениями
	9555515
	79826772000

	Стоимость встроенных помещений
	1033155
	8630976800

	Стоимость жилой части


	8522360
	71195795000

	Стоимость одной блок - секции


	426118
	3559789700

	Стоимость 1 м2 жилья


	226
	1891178

	Стоимость 2-х комнатной квартиры
	10101
	84383754

	Стоимость 3-х комнатной квартиры
	12881
	107607870


5. Экология и охрана природы

5.1 Введение


Необходимость охраны окружающей Среды для блага человека возникла в результате отрицательных последствий деятельности самого человека. Ошибочные действия общества по отношению к природе часто приводят к непредсказуемым последствиям, в конечном итоге негативно обращающимися против самого общества и порождающего необходимость проведения мероприятий по охране природы. Развитие промышленного производства потребовало организации добычи огромного количества сырья, создание мощных источников энергии, что привело к истощению запасов целого ряда полезных ископаемых.


Вместе с сырьевой и энергетической проблемой возникла новая проблема - загрязнение окружающей Среды отходами промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства и т.д. Интенсивному загрязнению подвергается атмосфера, вода, почва.  Эти загрязнения достигли высоких уровней и угрожают не только растительному миру, но и здоровью самого человека.


Изменения, происходящие в природе в результате деятельности человека  приобрели глобальный характер и создали серьезную угрозу нарушения природного равновесия. Такое положение может стать препятствием на пути дальнейшего развития человеческого общества и даже ставят вопрос его существования.

5.2 Природоохранные мероприятия при строительстве зданий и сооружений

5.2.1 Общие положения


Здания и сооружения оказывают большое влияние на окружающую среду. Их появление вызывает значительные изменение в воздушной и водной средах, в состоянии грунтов участка строительства. Меняется растительный покров - на смену уничтожаемому природному приходят искусственные посадки. Меняется режим испарения влаги. Средняя температура в районе застройки постоянно выше, чем вне ее.


Непродуманные технологии, организация и само производство работ определяют большие затраты энергии и материалов, высокую степень загрязнения окружающей среды. Процесс строительства является относительно непродолжительным. Взаимодействие здания или сооружения с окружающей средой, его характер и последствия определяется в период длительной эксплуатации. Отсюда вытекает важность этого периода в определении экономичности объекта, т.е. каким образом отразится на состоянии окружающей среды не только появление, но и его длительное функционирование.


В процессе проектирования необходим тщательный учет экономических последствий принимаемых решений. Экологический подход должен характеризовать проектирование, строительство, и эксплуатацию здания. При проектировании, в свою очередь, он должен быть выдержан при решении как объемно - планировочном, так и конструктивном; при выборе материалов для строительстве, при определении технологии возведения и т.д.


Усилия всех руководящих органов, как центральных, так и на местах, должны быть направлены на то, чтобы рачительное отношение к природе стало предметом постоянной заботы коллективов, руководителей и специалистов всех отраслей хозяйства, нормой повседневной жизни людей.


Практическое осуществление задач по охране окружающей Среды может быть успешным только при условии объединения усилий специалистов всех отраслей народного хозяйства, основанных на четком понимании экологических проблем и знаниях, которые были получены в процессе обучения в школе и высшем учебном заведении. Таким образом, следует говорить о необходимости изучения и выявления экологических аспектов в любой деятельности человека, в том числе и об инженерной экологии, в рамках которой должны рассматриваться экологические аспекты деятельности отраслей промышленности и строительства. От специалистов - строителей зависит характер воздействия на окружающую среду гражданских и промышленных зданий и их комплексов - промышленных объектов, городов и поселков. Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно - сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 1.02.01-85) уже предусмотрена разработка мер по рациональному использованию природных ресурсов. Природоохранные требования введены и в ряд других нормативных документов (СНиП 2.06.15-85, СНиП 3.01.01-85 и др.).


К мероприятиям по охране окружающей природной среды относятся все виды деятельности человека, направленные на снижение или полное устранение отрицательного воздействия антропогенных факторов, сохранение, совершенствование и рациональное использование природных ресурсов. В строительной деятельности человека к таким мероприятиям следует отнести:

· градостроительные меры, направленные на экологически рациональное размещение предприятий, населенных мест и транспортной сети,

· архитектурно-строительные меры, определяющие выбор экологичных объемно - планировочных и конструктивных решений,

· выбор экологически чистых материалов при проектировании и строительстве,

· применение малоотходных и безотходных технологических процессов и производств при добыче и переработке строительных материалов,

· строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений и устройств,

· рекультивация земель,

· меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв,

· меры по охране вод и недр и рациональному использованию минеральных ресурсов,

· мероприятия по охране и воспроизводству флоры и фауны и т.д.


Мерой успеха в достижении указанных целей являются экологические, экономические и социальные результаты. Экологический результат - это снижение отрицательного воздействия на окружающую среду, улучшение ее состояния. Он определяется снижением концентрации вредных веществ, уровня радиации, шума и других неблагоприятных явлений.


Экономические результаты определяют рациональное использование и предотвращение уничтожения или потерь природных ресурсов, живого и овеществленного труда в производственной и непроизводственной сферах хозяйства, а также в сфере личного потребления.


Социальный результат может быть выражен в повышении физического стандарта, характеризующего население; сокращении заболеваний; увеличении продолжительности жизни людей и периода их активной деятельности; улучшении условий труда и отдыха; сохранении памятников природы, истории и культуры; создании условий для развития и совершенствования творческих возможностей человека, роста культуры.


Место строительства жилого проектируемого дома выбрано жилом микрорайоне, удаленном от основного промышленного производства на семь километров, и расположенного с подветренной стороны. Рядом с домом запроектированы широкие автомагистрали, которые продуваются ветром, что обеспечивает обмен воздуха и отсутствие мест застоя воздуха.


Места стоянок автомобилей вынесены к основным автомагистралям и выведены из внутриквартальных стоянок, что обеспечит уменьшение загазованности в жилой зоне.


Посадки деревьев и кустарников между автодорогой и жилым домом, запроектированные в благоустройстве территории, а также внутри квартала, ведут к защите дома от городского шума и шума автотранспорта. Зеленые насаждения ведут к улучшению газового состава воздуха и его очищению.


При начале строительных работ растительный слой толщиной 40 см собирается и вывозится на площадку складирования в поселке Сосновка на расстоянии 1 км. Грунт при разработке котлована под строительство дома вывозится для вертикальной планировки строящегося жилого квартала, а также на площадку складирования для обратной засыпки пазух фундаментов строящегося дома в поселке Сосновка на расстояние 1 км.


Водоснабжение жилого дома предусмотрено из городской сети артезианского водоснабжения с полным циклом очистки и обеззараживания воды. Хозфекальные воды сбрасываются по общегородским сетям

канализации на очистные сооружения, где проходят полный цикл очистки и утилизации.


Жилой дом запроектирован такой ориентацией, чтобы создать экран для защиты от шума дворовую часть здания, а также от преобладающих ветров. Основные конструкции жилого дома запроектированы из природных экологически чистых материалов (красный керамический кирпич, сборные железобетонные конструкции, гипсовые перегородки, деревянные конструкции окон, дверей, бумажные обои, глазурованная плитка).


Для экономии тепловой энергии жилой дом ориентирован таким образом, что одна сторона дома получает солнечную энергию до 12 часов, а другая половина дома после 12 часов. Квартиры сблокированы таким образом, что они одной стеной выходят на фасад, а тремя стенами блокируются друг с другом. Наружные стены запроектированы с укладкой утеплителя, что улучшает энергосбережение и уменьшает теплопотери здания.


Вышеперечисленные мероприятия по охране окружающей природы и снижению ее загрязнения дают возможность обеспечить безболезненное развитие цивилизации и человеческого сообщества в будущем.

Охрана труда в строительстве.


Действующая система охраны труда (трудовое законодательство, производственная санитария и техника безопасности) обеспечивает надлежащие условия труда рабочим - строителям, повышение культуры производства, безопасность работ и их облегчение, что способствует повышению производительности труда. Создание безопасных условий труда в строительстве тесно связано с технологией и организацией производства.


В строительстве руководствуются СНиП, который содержит перечень мероприятий, обеспечивающих безопасные методы производства строительных и монтажных работ. Допуск к работе вновь принятых рабочих осуществляется после прохождения ими общего инструктажа по технике безопасности, а также инструктажа непосредственно на рабочем месте. Кроме этого, рабочие обучаются безопасным методам работ в течение трех месяцев со дня поступления, после чего получают соответствующие удостоверения. Проверка знаний рабочих техники безопасности проводится ежегодно.


Ответственность за безопасность работ возложена в законодательном порядке на технических руководителей строек - главных инженеров и инженеров по охране труда, производителей работ и строительных мастеров. Руководители строительства обязаны организовать планирование мероприятий по охране труда и противопожарной технике и обеспечить проведение этих мероприятий в установленные сроки.


Все мероприятия по охране труда осуществляются под непосредственным государственным надзором специальных инспекций (котлонадзора, госгортехнадзора, горной, газовой, санитарной и технической, пожарной).


Для обеспечения безопасных условий производства земляных работ необходимо соблюдать следующие основные условия безопасного производства работ. Земляные работы в зоне расположения действующих подземных коммуникаций могут производиться только с письменного разрешения организаций, ответственных за эксплуатацию. Техническое состояние землеройных машин должно регулярно проверяться с своевременным устранением обнаруженных неисправностей. Экскаватор во время работы необходимо располагать на спланированном месте. Во время работы экскаватора запрещается пребывание людей в пределах призмы обрушения и в зоне разворота стрелы экскаватора. Получающиеся в работе "козырьки" необходимо немедленно срезать.


ля покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.
КВХ - коэффициент, характеризующий конструктивные особенности входа и его защитные свойства, равен 0,015,

П90 - коэффициент, характеризующий конструктивные особенности входа и его защитные свойства, равен 1.

Х = 1 ( 0,15 = 0,15

        4,5 ( 15

Кз = ((((((( = 27,21

       0,23 + 0,15 ( 15

 На рисунке цифрами обозначены:

1. Медицинская комната,

2. Помещение для размещения укрываемых людей,

3. Санитарный узел,

4. Вход в убежище (тамбуры),

5. Кладовая для хранения продуктов.


В целях более рационального использования площади места для размещения укрываемых людей располагают обычно в два яруса. Места для сидения в первом ярусе имеют размеры 0,45 х 0,45 м, Место для лежания 0,55 х 1,8 м. Площадь на одного укрываемого будет составлять 0,4 - 0,5 м2.


Для расчета примем семью из 4-х человек, тогда общее количество людей будет равно 144 чел. Рассчитаем нужное количество мест. 72 места для сидения и 72 - для лежания.

Использованная литература:

1. "Гражданская оборона"    Атамашок В.Т. Шрицев Л.Т.

2. "Специальные вопросы архитектурно - строительного проектирования" Ильяшев А.С.
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6. Summary


The designed residental house with built - in premises is located in the town of Seversk of Tomsk area. The built - in premises enter are the following:

1. Barber's and Hairdresser's

2. Traveling agency

3. Shop


The residetnal house is protected in brick with a red front brick revtement, mineral - wadded warming and prefabricated ferro - concrete plates overlapping. The windows and doors are wooden. Floors are covered with linoleum. Ceramzit tighten has tighten has thickness of 10 mm. The apartments are equipped by a water drain, cold and hot water - supply, radio, TV and electricity. The apartments are completed with other utilities and electric furnases.


In the residental house a lift and refuse are projected. Ventilation is natural. It caries out with the aid of ventilation channels located in walls. In built - in premises special equipment is instaled. The bases are made on basis of piles (section 0.3 x 0.3 m, length 10 m, 7 m, 5 m). Monolitic reinforced rostwerk, on which up to a mark +- 0.000 m are mounted base blocks. Around the house concrete roads, ways, parking place covered with asphalt are made. The children's places are equipped with small architecture forms. Trees, bushes and grass are grown on the lawns.

7. Оглавление

1

1. Архитектурно - строительный раздел

1.1 Общая часть
1


1.1.1 Исходные данные
2


1.2 Объемно - планировочное решение
3


1.2.1 Общее положение
3


1.3 Архитектурно - конструктивное решение
5


1.3.1 Фундаменты
6


1.3.2 Наружные стены
6


1.3.3 Перекрытия и покрытия
9


1.3.4 Перегородки
12


1.3.5 Окна и витражи - витрины
12


1.3.6 Двери
12


1.3.7 Полы
13


1.3.8 Отделка
13


1.3.9 Отопление
13


1.3.10 Водоснабжение
14


1.3.11 Канализация
14


1.3.12 Энергоснабжение
14


1.3.13 Радио
14


1.3.14 Телевидение
14


1.3.15 Телефонизация
15


1.3.16 Мусоропровод
15


1.4 Технико - экономические показатели
16


1.4.1 Технико - экономические показатели
17


1.5 Генеральный план
19


1.6 Список использованной литературы
20


2. Основания и фундаменты
21


2.1 Введение
21


2.2 Краткая характеристика проектируемого здания.
22


2.3 Инженерно- геологические условия строительной площадки
22


2.4 Сбор нагрузок на фундамент крайней стены
25


2.4.1 Постоянные нормативные нагрузки:
25


2.4.2 Временные нормативные нагрузки:
25


2.4.3 Постоянные нагрузки от конструкции:
26


2.4.4 Временные нагрузки
27


2.4.5 Определение количества свай в свайном фундаменте
29


2.4.6 Расчет осадки свайного фундамента
31


2.4.7 Подбор молота для погружения свай
35


2.4.8 Определение проектного отказа свай
37


2.5 Сбор нагрузок на фундамент средней стены
38


2.5.1 Определение нагрузок на внутреннюю стену
38


2.5.2 Постоянные нагрузки от конструкции
38


2.5.3 Временные нагрузки от конструкций:
38


2.5.4 Постоянные нагрузки от конструкции:
39


2.5.5 Временные нагрузки
39


2.5.6 Определение количества свай в свайном фундаменте
41


2.5.7 Расчет осадки свайного фундамента
43


2.5.8 Подбор молота для погружения свай
47


2.5.9 Определение проектного отказа свай
48


2.6 Список использованной литературы
50


3. Технология строительного производства
51


3.1 Введение
51


3.2 Исходные данные
51


3.3 Земляные работы
52


3.3.1 Выбор метода разработки грунта “недобора”
54


3.3.2 Калькуляция затрат труда и заработной платы на земельные работы
55


3.4 Технология забивки свай
55


3.4.1 Область применения
56


3.4.2 Организация и технология строительного процесса
57


3.4.3 Калькуляция трудовых затрат на свайные работы
62


3.5 Технология возведения монолитных железобетонных  фундаментов
63


3.5.1 Общие сведения
63


3.5.2 Техника безопасности
64


3.5.3 Армирование фундаментов
65


3.6 Бетонирование
66


3.6.1 Оборудование полачи и распределения бетонной смеси
66


3.6.2 Калькуляция трудовых затрат на бетонные работы
67


3.6.3 Укладка бетонной смеси
68


3.6.3.1 Область применения
68


3.6.3.2 Организация и технология строительного производства
68


3.6.3.3 Контроль качества и приемка работ
69


3.6.3.4 Уплотнение бетонной смеси
69


3.6.3.5 Количество транспортных средств для доставки бетонной смеси на объект
71


3.7 Технико - экономические показатели
72


3.8 Список использованной литературы
74


4. Расчётно - конструктивный раздел
75


4.1 Расчёт железобетонных ленточных ростверков свайных   фундаментов для наружных стен
75


4.1.1 Расчёт поперечных стержней
78


4.1.2 Расчёт на продавливание
78


4.2 Расчёт железобетонных ленточных ростверков свайных   фундаментов для внутренних стен
80


4.2.1 Расчёт поперечных стержней
83


4.2.2 Расчёт на продавливание
83


4.3 Список использованной литературы
85


5. Организация строительства
86


5.1 Обоснование срока строительства
86


5.2 Составление ведомости объёмов и трудоёмкости работ.
89


5.3 Расчёт и построение сетевого графика.
96


5.4 Разработка генерального плана
98


5.4.1 Проектирование расположения подъемно - транспортного оборудования и  подкрановых путей
98


5.4.2 Расчет опасных зон действия кранов
99


5.4.3 Расчёт площадей временных подкрановых складов
100


5.4.4 Расчёт временного водоснабжения
101


5.4.4.1 Расчёт диаметров водопроводных труб
102


5.4.5 Временное электроснабжение
102


5.4.6 Проектирование административно - бытовых зданий
103


5.5 Список использованной литературы
106


6. Экономика
107


7. Экология и охрана природы
111


7.1 Введение
111


7.2 Природоохранные мероприятия при строительстве зданий и сооружений
112


7.2.1 Общие положения
112


7.3 Охрана труда в строительстве.
116


7.3.1 Расчёт административно - бытовых помещений
123


7.4 Список использованной литературы
125


8. Гражданская оборона
126


8.1 Введение
126


8.2 Использование подвального помещения под радиационные укрытия
126


8.3 Расчет противорадиационной защиты
129


8.4 Использованная литература:
131


9. Summary
132


10. Оглавление
133




_897348906.unknown

_897348907.unknown

_897348904.unknown

_897348905.unknown

_897348903.unknown

_897348901.unknown

